Prot. MA/U/2025/05/1201

SPETT.LE COMUNE DI CASTELLAFIUME (AQ)

E p.c. al SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST - AVEZZANO

TRASMISSIONE VIA P.E.C.

Oggetto: PSR Abruzzo 2014/2022 Misura 19 - Piano di Sviluppo Locale GAL Marsica – Bando Sotto intervento 19.2.1.MA3.20.
Domanda di sostegno n. 34250324638 – CUP D85I24000070007.
CONCESSIONE DELLA PROROGA DI SCADENZA DEI TERMINI.

Spett.le Comune,
in allegato alla presente si trasmette la Determinazione Direttoriale che concede la proroga di conclusione dei lavori.
Con la presenta si comunica l'intervenuta Determinazione Direttoriale DPD/85 del 06/02/2025 della Regione Abruzzo che ha disposto i termini di chiusura degli interventi. In sintesi, la Determina dispone, ai fini della chiusura della programmazione 2014/2022, che tutti gli interventi che prevedono una data di fine lavori oltre il 30 giugno 2025 **la domanda di pagamento del saldo deve essere presentata entro la data di concessione della proroga, nel caso di Codesto Comune il 13 AGOSTO 2025 PENA LA DECADENZA DEL CONTRIBUTO**.

Nel rimanere a disposizione per chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE DEL GAL MARSICA
Arch. Mario DI LORENZO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii.

Determinazione Originale del Direttore

Numero 16 del 12 maggio 2025

OGGETTO: PSR Abruzzo 2014/2022 – Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" — PSL "La Terra dei M@rsi" GAL Marsica – Bando 19.2.1.MA3.20 per "Investimenti non produttivi per la creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale e per sostenere la competitività turistica in aree forestali".
Domanda di sostegno n. 34250324638 – CUP D85I24000070007.
CONCESSIONE DELLA PROROGA DI SCADENZA DEI TERMINI.

IL DIRETTORE E R.U.P.

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Abruzzo, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 7994 del 13/11/2015 e modificato da ultimo con Decisione C(2022) 6609 del 09/09/2022.

VISTA la Strategia di Sviluppo Locale 2014/2022 del GAL Marsica Soc. Cons. a r.l. e relativo Piano di Azione Locale "La Terra dei M@rsi", approvata dalla Regione Abruzzo con Determinazione DPD 027 n. 127 del 19/05/2017 e adeguato da ultimo con Determinazione DPD022/114 del 10/07/2024.

VISTE le Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 – intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016, come integrata nelle sedute del 9 maggio 2019 e del 5 novembre 2020.

VISTO il Manuale delle Procedure dell'AdG approvato con Determinazione DPD/331 del 02/11/2022.

VISTO il Bando pubblico del sotto intervento 19.2.1.MA3.20 - "INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI PER LA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE LOCALI PER LA POPOLAZIONE RURALE E PER SOSTENERE LA COMPETITIVITA' TURISTICA IN AREE FORESTALI", approvato con Determina Direttoriale n. 17 del 20 luglio 2023 e prorogato con Determina Direttoriale n. 23 del 20 settembre 2023, Determina Direttoriale n. 24 del 16 ottobre 2023 e 25 del 6 novembre 2023.

VISTA la Determina Direttoriale n. 13 del 10 maggio 2024 che ha approvato la graduatoria definitiva del Bando pubblico del sotto intervento 19.2.1.MA3.20.

RICHIAMATA la Determina Direttoriale n. 15 del 13 maggio 2024 che ha concesso il contributo al Comune di Castellafiume notificata con Prot. MA/U/2024/05/1323, beneficiaria del contributo sul bando di che trattasi per un importo pari a 105.216,10 euro.

CONSIDERATO che la data di conclusione dell'intervento è fissata alla data del 13 maggio 2025.

VISTA la richiesta pervenuta il 09/05/2025 dal Comune di Castellafiume, motivando la richiesta di proroga secondo quanto stabilito dal punto 13.3 del Bando.

RITENUTE adeguate le motivazioni comprovanti la richiesta di proroga.

PRESO ATTO dell'intervenuta Determinazione Direttoriale DPD/85 del 06/02/2025 della Regione Abruzzo nella quale nei confronti di beneficiari terzi si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2) e 3) dell'allegato A, posto a corredo della determinazione direttoriale, laddove dispone che:
"per gli interventi per i quali la data di fine lavori risultasse stabilita ad un **termine successivo al 30 giugno 2025** (sulla base di motivati provvedimenti di concessione o di proroga straordinaria), **le relative domande di pagamento devono essere presentate entro il termine indicato dal provvedimento di concessione e/o di proroga**, SENZA che possano trovare applicazione le riduzioni in caso di ritardata presentazione della domanda di pagamento. **In sostanza, qualora sia superato il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo, trova applicazione direttamente la decadenza dal beneficio, stante la perentorietà del termine del 31 dicembre 2025 quale data di chiusura della programmazione 2014/2022**."

VISTO lo Statuto ed il Regolamento del GAL Marsica.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- **DI CONCEDERE** al Comune di Castellafiume, ai sensi dal punto 13.3 del Bando pubblico del sotto intervento 19.2.1.MA3.20, la proroga alla Domanda di sostegno n. 34250324638 – CUP D85I24000070007.

- **DI FISSARE** il nuovo termine di scadenza al **13 AGOSTO 2025**.

- **DI PRECISARE** che, a seguito dell'intervenuta Determinazione Direttoriale DPD/85 del 06/02/2025 della Regione Abruzzo nella quale nei confronti di beneficiari terzi si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2) e 3) dell'allegato A, posto a corredo della determinazione direttoriale, il Comune di Castellafiume **DEVE PRESENTARE LA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO ENTRO IL 13 AGOSTO 2025, PENA LA DECADENZA DEL CONTRIBUTO.**

- **DI TRASMETTERE**, tramite PEC, la presente Determinazione al Comune beneficiario ai fini della comunicazione degli esiti della richiesta di proroga e alla Regione Abruzzo Servizio DPD 025 STA Ovest di Avezzano.

- **DI OBBLIGARE** la ditta beneficiaria alla puntuale osservanza delle prescrizioni specificate nel Bando.

- **DI PRECISARE** che avverso tale provvedimento può essere proposto ricorso presso l'organo giurisdizionale competente nei modi e nei tempi stabiliti dalle normative vigenti in materia.

IL DIRETTORE DEL GAL MARSICA
Arch. Mario DI LORENZO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii.