

Prot. MA/U/2025/04/2600

All'Ing. **SETTIMIO SANTILLI**  
**CELANO (AQ)**  
settimio.santilli@ingpec.eu

E p.c. al **SERVIZIO TERRITORIALE PER**  
**L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST -**  
**AVEZZANO**

TRASMISSIONE VIA P.E.C.

**OGGETTO: PSR Abruzzo 2014/2022 – Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” — PSL “La Terra dei M@rsi” GAL Marsica – Bando 19.2.1.MA1.10 per “Sostegno agli investimenti materiali o immateriali delle imprese commerciali e artigianali per la valorizzazione delle produzioni tipiche”.**

**Domanda di sostegno n. 34250326757 – CUP D25J24000060007.**

**CONCESSIONE DELLA PROROGA DI SCADENZA DEI TERMINI.**

Egr. Ingegnere,  
in allegato alla presente si trasmette la Determinazione Direttoriale che concede la proroga di conclusione dei lavori per la Domanda di sostegno in oggetto.

Con la presente si comunica anche l'intervenuta Determinazione Direttoriale DPD/85 del 06/02/2025 della Regione Abruzzo che ha disposto i termini di chiusura degli interventi. In sintesi la Determinazione dispone, ai fini della chiusura della programmazione 2014/2022, che tutti gli interventi che prevedono una data di fine lavori oltre il 30 giugno 2025 **la domanda di pagamento del saldo deve essere presentata entro la data di concessione della proroga, nel caso di Codesta Ditta il 13 AGOSTO 2025 PENA LA DECADENZA DEL CONTRIBUTO.**

Nel rimanere a disposizione per chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE DEL GAL MARSICA

*Arch. Mario DI LORENZO*

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  
del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii.



## Determinazione Originale del Direttore

Numero 12 del 26 aprile 2025

**OGGETTO: PSR Abruzzo 2014/2022 – Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” — PSL “La Terra dei M@rsi” GAL Marsica – Bando 19.2.1.MA1.10 per “Sostegno agli investimenti materiali o immateriali delle imprese commerciali e artigianali per la valorizzazione delle produzioni tipiche”.**

**Domanda di sostegno n. 34250326757 – CUP D25J24000060007.**

**CONCESSIONE DELLA PROROGA DI SCADENZA DEI TERMINI.**

### IL DIRETTORE E R.U.P.

**VISTO** il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Abruzzo, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 7994 del 13/11/2015 e modificato da ultimo con Decisione C(2022) 6609 del 09/09/2022.

**VISTA** la Strategia di Sviluppo Locale 2014/2022 del GAL Marsica Soc. Cons. a r.l. e relativo Piano di Azione Locale “La Terra dei M@rsi”, approvata dalla Regione Abruzzo con Determinazione DPD 027 n. 127 del 19/05/2017 e adeguato da ultimo con Determinazione DPD022/114 del 10/07/2024.

**VISTE** le Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 – intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016, come integrata nelle sedute del 9 maggio 2019 e del 5 novembre 2020.

**VISTO** il Manuale delle Procedure dell'AdG approvato con Determinazione DPD/331 del 02/11/2022.

**VISTO** il Bando pubblico del sotto intervento 19.2.1.MA1.10 - “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI MATERIALI O IMMATERIALI DELLE IMPRESE COMMERCIALI E ARTIGIANALI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE”, approvato con Determina Direttoriale n. 16 del 20 luglio 2023 e prorogato con Determina Direttoriale n. 23 del 20 settembre 2023, Determina Direttoriale n. 24 del 16 ottobre 2023 e 25 del 6 novembre 2023.

**VISTE** la Determina Direttoriale n. 10 del 2 maggio 2024 che ha approvato la graduatoria provvisoria e la Determina Direttoriale n. 12 del 13 maggio 2024 che ha approvato la graduatoria definitiva del Bando pubblico Sotto intervento 19.2.1.MA1.10.

**VISTA** la notifica trasmessa alla Ditta SANTILLI ANGELA, Prot. MA/U/2024/05/1308, beneficiaria del contributo sul bando di che trattasi per un importo pari a 21.153,27 euro.

**RICHIAMATA** la Determina di concessione del contributo n. 14 del 13/05/2024 alla medesima Ditta.

**CONSIDERATO** che la data di conclusione dell'intervento è fissata alla data del 13 maggio 2025.

**PRESO ATTO** delle note p.e.c. pervenute dall'Ing. Settimio Santilli che ha comunicato, in qualità di tecnico incaricato nonché con legame di parentela con Angela Santilli, che la beneficiaria è deceduta in data 14.11.2024 e l'erede Michele Santilli è deceduto in data 15.03.2025; a seguito di tali eventi luttuosi, sono state avviate le procedure per rilasciare una Domanda di variante per cambio di beneficiario a favore della signora Orinda Maccallini per cui si necessita di proroga per concludere gli adempimenti amministrativi di che trattasi, avendo peraltro materialmente concluso l'intervento previsto in Domanda di sostegno.

**RITENUTE** adeguate le motivazioni comprovanti la richiesta di proroga.

**VISTO** il punto 13.3 del Bando pubblico del sotto intervento 19.2.1.MA1.10 che dispone di concedere “... una sola proroga dei termini per la realizzazione degli interventi previsti nel PSA, per un periodo non superiore a tre mesi, fatto salvo in ogni caso il limite temporale massimo del programma.”.

**PRESO ATTO** dell'intervenuta Determinazione Direttoriale DPD/85 del 06/02/2025 della Regione Abruzzo nella quale nei confronti di beneficiari terzi si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2) e 3) dell'allegato A, posto a corredo della determinazione direttoriale, laddove dispone che:

“per gli interventi per i quali la data di fine lavori risultasse stabilita ad un **termine successivo al 30 giugno 2025** (sulla base di motivati provvedimenti di concessione o di proroga straordinaria), **le relative domande di pagamento devono essere presentate entro il termine indicato dal provvedimento di concessione e/o di proroga, SENZA che possano trovare applicazione le riduzioni in caso di ritardata presentazione della domanda di pagamento. In sostanza, qualora sia superato il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo, trova applicazione direttamente la decadenza dal beneficio, stante la perentorietà del termine del 31 dicembre 2025 quale data di chiusura della programmazione 2014/2022.**”.

**VISTO** lo Statuto ed il Regolamento del GAL Marsica.

Tutto ciò premesso

#### **DETERMINA**

- **DI CONCEDERE** la proroga alla Domanda di sostegno n. 34250326757 – CUP D25J24000060007, ai sensi del punto 13.3 del Bando pubblico del sotto intervento 19.2.1.MA1.10.
- **DI FISSARE** il nuovo termine di scadenza al **13 AGOSTO 2025**.
- **DI PRECISARE** che, a seguito dell'intervenuta Determinazione Direttoriale DPD/85 del 06/02/2025 della Regione Abruzzo nella quale nei confronti di beneficiari terzi si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2) e 3) dell'allegato A, posto a corredo della determinazione direttoriale, pertanto per la Domanda di sostegno n. 34250326757 **DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO ENTRO IL 13 AGOSTO 2025, PENA LA DECADENZA DEL CONTRIBUTO.**
- **DI TRASMETTERE**, tramite PEC, la presente Determinazione al Tecnico incaricato, per conto della Ditta che subentra in Domanda di variante per cambio beneficiario, e alla Regione Abruzzo Servizio DPD 025 STA Ovest di Avezzano la comunicazione degli esiti della richiesta di proroga.
- **DI PUBBLICARE** la presente Determinazione sul sito [www.galmarsica.it](http://www.galmarsica.it).
- **DI PRECISARE** che avverso tale provvedimento può essere proposto ricorso presso l'organo giurisdizionale competente nei modi e nei tempi stabiliti dalle normative vigenti in materia.

IL DIRETTORE DEL GAL MARSICA

*Arch. Mario DI LORENZO*

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  
del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii.